



Formation Project OnLine pour Chefs de Projets

Objectifs pédagogiques

A la fin de cette formation vous saurez piloter vos projets grâce à Microsoft Project OnLine : établir des plannings coordonnés, effectuer des estimations et devis, créer des plans de charges réalistes et équilibrés.

Vous pourrez également faire un suivi multi-projet pour gérer votre pool de ressources partagées. Ce cours inclut la gestion des dépenses et des plans de charge multi-projet multi-utilisateurs.

Déroulé

Option Continu :

La formation se déroule sur 3 jours complets d'affilés. Un bilan se déroule à la fin du 3e jour.

Option Hybride :

Chaque thème est traité sur une semaine avec le découpage suivant :

- 1 journée de théorie et pratique, le lundi en distanciel (7h)
- Exercice sur la semaine (environ 2h de travail personnel)
- Questions aux formateurs dans la semaine si nécessaire par Teams

Un bilan de formation se déroule en fin de dernière séance.

Programme



Introduction à la formation et présentation de Project OnLine

- Processus de planification de suivi et de pilotage
- Etapes spécifiques à la connexion MS Project OnLine



Ergonomie générale et option par défaut

- Architecture des données
- Points majeurs d'ergonomie du poste et vocabulaire spécifique
- Paramétrage de l'outil Project Professional en mode 365



Planifier les tâches d'un projet sur le serveur

- Initialiser le projet depuis le portail : début, fiche projet, voir la codification automatique
- Chemin critique, prérequis critique sur jalon clés, tâches «inactives»
- Le mode Agile
- Analyse de projet via le PERT, ajout risques et documentation via SharePoint
- Modèles de projets d'entreprise



Gestion et consolidation des ressources

- Création de l'équipe projet, définition de capacité de base
- Gérer les ressources financières, gérer les budgets, coûts et revenus
- Gérer le plan de charge et la capacité des ressources matérielles et humaines
- Récupérer les congés et gérer les absences
- Gérer les temps partiels, gérer les ressources génériques et les réservations certaines ou incertaines
- Prendre en compte le hors projet et anticiper les absences
- Gérer la surcharge des ressources intervenant sur son projet



Suivi des projets

- Affichage et vocabulaire du plan de référence
- Suivi en mode Agile
- Mise à jour de l'avancement depuis les feuilles de suivi individuelles Project Web App
- Circuit de validation entre ressources, managers et chefs de projet
- Gestion des avenants, gestion du reste à faire
- Courbes «fil de laine» et interprétation



Rapports export filtre et groupes

- Rapports natifs, Burdown Chart, Rapport d'avancement natif, Chronologie native
- Tableau Kanban du mode agile
- Exporter les données
- Utiliser les filtres, regroupements et chronologie

MSPO2

22h

MSPO

Public

Chef de projet, planificateur, chef de service, coordinateur de projet, PMO...

Durée

22h

Prérequis

Connaissance Windows 10, licence Project Professionnel OnLine, Instance Project OnLine opérationnelle



01 85 09 29 21



contact@so-app.fr

Toutes nos formations sont disponibles à distance

